

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真⑤

« R 3.9撮影 »

							
No.17	令和3年9月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事	No.18	令和3年9月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	土工事（ごみピット3次掘削工事）				状況	土工事（ごみピット3次掘削工事） ごみピット底から	
							
No.19	令和3年9月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事	No.20	令和3年9月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	基礎工事（基礎捨てコン打設）				状況	基礎捨てコン打設（基礎配筋・型枠設置のための下地づくり）	